

ПАСПОРТ
пилотного муниципального проекта
«Профильное обучение предпрофессиональной направленности в Петропавловск-Камчатском городском округе»

1. Основные положения

Наименование муниципального Проекта	Пилотный проект «Профильное обучение предпрофессиональной направленности в Петропавловск-Камчатском городском округе» (далее — Проект)
Краткое наименование муниципального Проекта	«Траектория будущего»
Сроки реализации Проекта	01.09.2022 – 01.10.2027
Куратор муниципального Проекта	Начальник Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа М.И. Гореликов
Руководитель муниципального Проекта	Заместитель начальника Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа А.С. Лёгонья
Координатор муниципального Проекта	Директор муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа» А.Н. Баннов

2. Цель и показатели Проекта

Цель: вовлечение к 2027 году не менее 74 % общеобразовательных организаций ПКГО¹ в реализацию Проекта.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение		Период		
			Значение	Дата	2024 – 2025 учебный год	2025 – 2026 учебный год	2026 – 2027 учебный год
1.	Доля общеобразовательных организаций ПКГО, реализующих Проект	Процент	70	01.09.2024	72%	74%	74%
2.	Численность обучающихся профильных классов предпрофессиональной направленности	Человек	922	01.09.2024	1000	1050	1050
	в том числе обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности	Человек	81	01.09.2024	90	100	100
3.	Доля выпускников, обучавшихся в профильных классах предпрофессиональной направленности, поступивших в учебные заведения ВО ² и СПО ³ по направленности обучения	Процент	40	01.09.2024	45%	50%	50%
	в том числе выпускников, обучавшихся в профильных классах психолого-педагогической направленности	Процент	40	01.09.2024	45%	50%	50%

¹ Петропавловск-Камчатский городской округ

² Высшее образование

³ Среднее профессиональное образование

Дополнительные показатели							
1.	Количество договоров, заключенных с сетевыми партнерами (образовательными организациями ВО, СПО и представителями реального сектора экономики)	Единица	45	01.09.2024	47	50	50
2.	Доля педагогов ОУ, имеющих первую и высшую квалификационные категории, реализующих обучение по профильным предметам в профильных классах предпрофессиональной направленности	Процент	65%	01.09.2024	70%	85%	100%
3.	Количество заключенных договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям	Единица	0	01.09.2024	1	3	5

3. Задачи Проекта

№ п/п	Наименование задачи-результата	Характеристика результата
1.	Разработан пакет организационной, методической и нормативно-правовой документации для внедрения профильного обучения предпрофессиональной направленности в общеобразовательных организациях ПКГО	Разработан и доведен до образовательных организаций – участников пакет организационных, методических и нормативно-правовых документов для сопровождения внедрения Проекта (типовые локальные нормативные акты, методические рекомендации, примерные учебные планы и т.п.)
2.	Организовано информационное сопровождение Проекта	Создан и наполнен информацией о Проекте специальный раздел на Образовательном портале ПКГО. На постоянной основе ведется информационная кампания в средствах массовой информации и социальных сетях
3.	Созданы условия для увеличения контингента профильных классов предпрофессиональной направленности	Сформированы учебные планы, графики, рабочие программы. Определена направленность работ по информированию родителей и обучающихся
4.	Созданы условия для повышения уровня профессионального мастерства и квалификации педагогических работников ООО ⁴	100 % педагогов повысили профессиональное мастерство, прошли обучение на курсах повышения квалификации и получили знания, необходимые для организации работы в профильных классах предпрофессиональной направленности, приняли участие в научно-практических конференциях (выставках, форумах, конкурсах, иных мероприятиях в рамках выбранной предметной области), проводимых представителями учебных заведений ВО и СПО или иной площадкой
5.	Сформированы и развиваются материально-техническая база и инфраструктура профильного обучения предпрофессиональной направленности	Наличие в ООО, реализующих Проект, лабораторий, технического оборудования, программного обеспечения, учебных пособий, комплектов рабочих программ, специально выделенных помещений и т.п.

⁴ Общеобразовательная организация

4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовое обеспечение	Источник финансирования
1.	Разработка пакета организационных, методических и нормативно-правовых документов для сопровождения внедрения Проекта (методические рекомендации, примерные учебные планы, формы договоров и т.п.). Проведение проектных сессий с сетевыми/индустриальными партнерами и руководителями ООО ПКГО, открывающими профильные классы предпрофессиональной направленности в учебных периодах 2022 – 2027 гг.	В рамках муниципальной программы «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»	Средства муниципального бюджета
2.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации и социальных сетях. Создание специального раздела о профильном образовании предпрофессиональной направленности на Образовательном портале ПКГО, актуализация информации		Средства муниципального бюджета
3.	Проведение мероприятий среди представителей индустриальных и/или сетевых партнеров и учащимися ООО ПКГО таких как «День открытых дверей», участие обучающихся ООО ПКГО в научно-практических конференциях (выставках, конкурсах, иных мероприятиях в рамках выбранной предметной области)		Средства муниципального бюджета
4.	Повышение квалификации, профессионального мастерства педагогических работников. Их участие в научно-практических конференциях (выставках, форумах, конкурсах, иных мероприятиях в рамках выбранной предметной области), проводимых представителями учебных заведений ВО и СПО или иной площадкой		Средства муниципального бюджета
5.	Развитие инфраструктуры ООО ПКГО (учебные лаборатории, технические оборудование, средства обучения, программное обеспечение и т.п.) в рамках открытия/реализации профильных классов предпрофессиональной направленности		Средства муниципального бюджета

5. Участники муниципального Проекта

№ п/п	Категория участника	Характеристика участника	Комментарий
1.	УО ПКГО ⁵	<p>Орган местного самоуправления осуществляющий управление в сфере образования, в рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • согласовывает участие в Проекте подведомственных общеобразовательных организаций; • осуществляет контроль за деятельностью подведомственных общеобразовательных организаций, реализующих Проект, в рамках своих компетенции и полномочий; • содействует развитию инфраструктуры профильных классов предпрофессиональной направленности; • проводит мониторинг результатов деятельности образовательных организаций в рамках Проекта 	
2.	МАУ «ИМЦ» ⁶	<p>В рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оказывает информационное и организационное сопровождение Проекта; • осуществляет консультационную поддержку образовательным организациям – участникам Проекта 	
3.	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» ⁷	<p>В рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • оказывает информационное и организационное сопровождение Проекта; • осуществляет консультационную и методическую поддержку образовательным организациям – участникам Проекта; • разрабатывает, утверждает и реализует модули программ 	

⁵ Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

⁶ Муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа»

⁷ Краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Камчатский институт развития образования»

		повышения квалификации для учителей профильных предметов в рамках Проекта	
4.	Общеобразовательные организации	<p>Организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам среднего общего образования в ПКГО в рамках реализации Проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> • анализируют потребность обучающихся в получении профильного обучения предпрофессиональной направленности, выбранной школой в соответствии с целями, задачами Проекта; • разрабатывают и утверждают локальное положение о профильных классах предпрофессиональной направленности на уровне образовательной организации; • обеспечивают разработку прочих локальных нормативных актов по профильному обучению предпрофессиональной направленности; • проводят набор обучающихся в профильные классы предпрофессиональной направленности в рамках Проекта в соответствии с правилами и условиями приема; • комплектуют в рамках Проекта один и/или более профильный класс предпрофессиональной направленности по программе среднего общего образования; • заключают соглашения (договоры) о сетевом/индустриальном взаимодействии и/или о реализации совместных образовательных программ (при необходимости) с представителями учебных заведений ВО и СПО на основании соглашений, заключенных в рамках Проекта; • обеспечивают своевременное информирование общественности, родителей, законных представителей обучающихся о ходе реализации Проекта в образовательной организации на официальном сайте образовательной организации; • организуют участие обучающихся и педагогических работников в мероприятиях партнеров Проекта; 	<p>Общеобразовательные организации – потенциальные участники Проекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. МАОУ «Средняя школа №1» 2. МАОУ «Средняя школа № 3 имени А.С. Пушкина» 3. МБОУ «Средняя школа № 4» 4. МБОУ «Средняя школа № 7» 5. МАОУ «Средняя школа № 8» 6. МБОУ «Средняя школа № 9» 7. МБОУ «Средняя школа № 10» 8. МБОУ «Средняя школа № 11» 9. МБОУ «Средняя школа № 12» 10. МБОУ «Средняя школа № 15» 11. МБОУ «Средняя школа № 17 им. В.С. Завойко» 12. МБОУ «Средняя школа № 20» 13. МБОУ «Лицей № 21» 14. МАОУ «Средняя школа № 24» 15. МБОУ «Средняя школа № 26» 16. МАОУ «Средняя школа № 27» 17. МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева» 18. МАОУ «Средняя школа № 30» 19. МАОУ «Средняя школа № 31» 20. МАОУ «Средняя школа № 33» 21. МБОУ «Средняя школа № 34» 22. МБОУ «Средняя школа № 35» 23. МАОУ «Средняя школа № 36 им. П.Т. Новограбленова» 24. МАОУ «Гимназия № 39»

		<ul style="list-style-type: none"> • организуют не менее 1/3 объема внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с предпрофессиональной направленностью профильного класса; • предоставляют информацию о результатах реализации Проекта учредителю (в органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования), в МАУ «ИМЦ», иным организациям по запросу; • заполняют отчетные формы о результатах реализации Проекта за период (приложение 2 к настоящему Проекту) 	<p>25. МБОУ «Средняя школа № 40» 26. МБОУ «Средняя школа № 41» 27. МАОУ «СШ № 42» 28. МАОУ «СШ № 43» 29. МАОУ «Средняя школа № 45» 30. МБОУ «Лицей № 46»</p>
5.	Сетевые/индустриальные партнеры	Представители учебных заведений ВО, СПО и реального сектора экономики	Организации – потенциальные участники Проекта (при соблюдении необходимых условий)

6. Риски недостижения показателей и результатов Проекта

№ п/п	Наименование риска	Сетевые проявления риска	Вероятность наступления риска	Меры преодоления последствий наступления риска
1.	Недостаточное количество обучающихся	Региональная демографическая ситуация показывает отток населения, в том числе в связи с желанием абитуриентов обучаться в ведущих организациях высшего профессионального образования за пределами региона	высокая	Усиление информационной кампании, профориентационной работы, предоставление преференций при поступлении в организации ВО и СПО
2.	Ограниченное количество сетевых/индустриальных партнеров	Ограниченный выбор образовательных учреждений за счет удаленности от научно-технологических центров страны. Небольшое количество организаций профессионального образования в регионе	высокая	Поиск сетевых партнеров среди представителей реального сектора экономики, поиск вторичных интересов работодателей. Использование дистанционных технологий и сервисов для взаимодействия с организациями ВО и СПО, находящимися за пределами Камчатского края
3.	Перегруженность профессорско-преподавательского и преподавательского состава представителей ВО и СПО	Дефицит педагогических кадров в образовательных организациях (у сетевых/индустриальных партнеров)	высокая	Горизонтальное обучение педагогических работников общеобразовательных организаций, внедрение механизмов наставничества преподавателей высших учебных заведений над школьными учителями при реализации Проекта
4.	Недостаточная заинтересованность представителей реального сектора экономики и других участников Проекта	Отказ сетевых/индустриальных партнеров от взаимодействия. Спад вовлеченности партнеров по мере реализации Проекта	высокая	Информирование потенциальных сетевых/индустриальных партнеров, представителей реального сектора экономики на постоянной основе об организациях, реализующих Проект посредством Образовательного портала ПКГО, официальных каналов УО ПКГО ⁸ — Телеграм

⁸ Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

				и ВКонтакте, сайтов ООО ПКГО, СМИ ⁹ . Поиск вторичных интересов работодателей и других участников Проекта
5.	Недостаточность или отсутствие материально-технической, экспериментальной базы	Ограниченное финансирование ООО, организаций ВО и СПО не позволяет в полной мере обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием, средствами обучения, программным обеспечением, объектами для проведения практических занятий	средняя	Взаимодействие с сетевыми/индустриальными партнерами на условиях бартера, участие в конкурсных отборах на предоставление грантов, а так же поиск дополнительных источников финансирования
6.	Неверное профессиональное самоопределение обучающихся	Противоречия, связанные с профессиональным самоопределением учащихся: между их склонностями и требованиями избираемой профессии; осознанием уровня своего развития и возможностью заниматься менее квалифицированной работой; их притязаниями и реальными возможностями заполнения вакантных мест; склонностью и представлениями о престиже профессии. Динамика контингента.	средняя	Проведение профориентационных мероприятий совместно с учреждениями/предприятиями/общественными организациями, образовательными организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки. Психолого-педагогическое сопровождение профориентационных мероприятий. Внедрение системы профессиональных проб. Воспитание интереса к профессиям, ознакомление учащихся с различными отраслями профессий
7.	Недостаточное методическое обеспечение участников Проекта	Участники Проекта не обладают на достаточном уровне нормативно-правовой, организационной и методической документацией необходимой для участия в Проекте и реализации профильного	низкая	Разработка проектов и типовых форм локальных нормативных актов и/или внесение изменений в них, для обеспечения процесса формирования и функционирования предпрофессиональных классов. Разработка методических рекомендаций по организации

⁹ Средства массовой информации

		образования предпрофессиональной направленности		профильного образования предпрофессиональной направленности в ООО ПКГО, оказание методической поддержки при формировании ЛНА
8.	Недостаточное информационное обеспечение участников Проекта	Недостаточное освещение реализации Проекта посредством Образовательного портала ПКГО, официальных каналов УО ПКГО — Телеграмм и ВКонтакте, сайтов ООО ПКГО, СМИ	низкая	Усиление информационной кампании. Привлечение обучающихся к информационной кампании Проекта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации Пилотного проекта «Профильное обучение предпрофессиональной направленности
в Петропавловск-Камчатском городском округе»
(«Траектория будущего»)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1.	Разработка пакета организационной, методической и нормативно-правовой документации для внедрения и развития профильного обучения предпрофессиональной направленности в общеобразовательных организациях ПКГО				
1.1.	Формирование рабочей группы в рамках открытия предпрофессиональных классов в ПКГО	01.07.2022	31.07.2022	УО ПКГО	Приказ УО ПКГО о формировании и составе рабочей группы
1.2.	Корректировка состава рабочей группы	26.08.2024	01.09.2024	УО ПКГО	Приказ УО ПКГО о внесении изменений в Приказ № 1249 от 04.07.2022 об утверждении состава Рабочей группы, Положения о Координационном совете по сопровождению и реализации образовательных проектов в Петропавловск-Камчатском городском округе
1.3.	Определение направленностей профильных классов предпрофессиональной направленности ПКГО	01.05.2022	01.09.2022 далее ежегодно	ООО ПКГО	Перечень профильных классов предпрофессиональной направленности
1.4.	Оказание методической поддержки ООО ПКГО при формировании ЛНА для реализации Проекта в ПКГО	01.06.2022	01.09.2027	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО, МАУ «ИМЦ»	Типовые проекты ЛНА (в том числе договоры о сотрудничестве с сетевыми/ индустриальными партнерами)

1.5.	Разработка локальных нормативных актов в ООО ПКГО для обеспечения процесса формирования и функционирования предпрофессиональных классов	01.03.2024	15.06.2024	ООО ПКГО	ЛНА ¹⁰
1.6.	Применение в работе методических рекомендаций по организации профильного обучения предпрофессиональной направленности в ООО ПКГО	01.07.2024	20.05.2027	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Документ «Методические рекомендации по организации профильного обучения предпрофессиональной направленности в организациях, реализующих программы среднего общего образования на территории Камчатского края»
1.7.	Проведение/участие в проектной сессии для ООО ПКГО – участников Проекта по вопросам развития профильного обучения в профильных классах предпрофессиональной направленности	01.07.2024	31.07.2027	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», ООО ПКГО, МАУ «ИМЦ»	Протокол встречи, проекты типовых документов
1.8.	Анализ результатов комплектования профильных классов предпрофессиональной направленности в ПКГО (направленность классов, численность обучающихся, количество педагогических работников, ведущих предметы на профильном уровне, количество выпускников, обучавшихся в профильных классах предпрофессиональной направленности, поступивших в учебные заведения ВО и СПО по направленности обучения, количество заключенных договоров с партнерами, список партнеров). Согласно Приложению 2 к настоящему Проекту	01.06.2024	01.10.2024 далее ежегодно	УО ПКГО, ООО ПКГО	Информационно-аналитический отчет

¹⁰ Локальные нормативные акты

1.9.	Участие руководителей ООО ПКГО в работе секции по организации профильного обучения предпрофессиональной направленности в рамках краевого августовского совещания	01.08.2022	31.08.2022 далее ежегодно	Министерство образования Камчатского края, УО ПКГО, МАУ «ИМЦ», ООО ПКГО	Доклады о готовности школ к реализации Проекта
2.	Организация информационного сопровождения Проекта				
2.1.	Организация информирования обучающихся и родителей о начале приемной кампании в профильные классы предпрофессиональной направленности ПКГО на 2022 – 2027 учебные года посредством Образовательного портала ПКГО, официальных каналов УО ПКГО — Телеграм и ВКонтакте, сайтов ООО ПКГО, СМИ	01.07.2022 01.05.2024	30.09.2022 31.08.2023 далее ежегодно	УО ПКГО, МАУ «ИМЦ», ООО ПКГО	Сводная информация о количестве организаций, желающих принять участие в Проекте, плановое количество обучающихся
2.2.	Проведение тематических классных часов для учащихся и родителей, разъясняющих специфику предпрофессиональной подготовки, ее содержания, форм проведения. В том числе разъясняющих порядок и приобретаемые выгоды для обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности при заключении договоров о целевом обучении по программам профессионального и высшего образования	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО	Количество родительских собраний, мероприятий таких как «День открытых дверей»
2.3.	Создание на Образовательном Портале ПКГО специального раздела о профильных классах предпрофессиональной направленности ПКГО	01.09.2022	31.08.2022	МАУ «ИМЦ»	Специальный раздел на образовательном портале ПКГО
2.4.	Сбор сведений, предоставляемых ООО ПКГО для специального раздела о профильных классах предпрофессиональной направленности ПКГО	01.09.2022	20.09.2027	УО ПКГО	Актуализированная информация Образовательного портала

2.5.	Наполнение и сопровождение специального раздела Образовательного портала ПКГО о профильных классах предпрофессиональной направленности. Размещение актуальной информации (ЛНА по направлению профильного обучения, информация о сетевых/индустриальных партнерах по выбранному направлению, форме проведения занятия (очных/дистанционных), вакантных мест в каждом классе, каждой ООО ПКГО). Аккумуляция полной информации (для родителя/учащегося) о профильных классах предпрофессиональной направленности ПКГО на одной площадке	01.09.2022	20.09.2027	МАУ «ИМЦ»	Наполненный информацией специальный раздел о профильных классах предпрофессиональной направленности на образовательном портале ПКГО
3.	Создание условий для увеличения числа сетевых/индустриальных партнеров в рамках реализации Проекта				
3.1.	Проведение проектной сессии (круглого стола) с сетевыми/индустриальными партнерами и руководителями ООО ПКГО, открывающими профильные классы предпрофессиональной направленности ПКГО в 2022 – 2023 учебном году	01.08.2022	31.08.2022	УО ПКГО, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» МАУ «ИМЦ», представители ВО, СПО, ООО ПКГО	Протокол встречи, налаженное взаимодействие
3.2.	Проведение рабочих встреч с организациями – участниками/потенциальными участниками Проекта (образовательными организациями, сетевыми/индустриальными партнерами, представителями учебных заведений ВО и СПО) по вопросам развития проекта	01.06.2024	31.05.2025	УО ПКГО, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» МАУ «ИМЦ», представители ВО, СПО, ООО ПКГО	Протокол встречи
3.3.	Заключение договоров (соглашений) о сотрудничестве между ООО ПКГО и сетевыми/индустриальными партнерами (представителями учебных заведений ВО, СПО,	01.09.2022	10.09.2027	Представители учебных заведений ВО, СПО, ООО ПКГО	Договоры (соглашения) о сотрудничестве, сводная информация о заключенных договорах

	реального сектора экономики) в рамках реализации проекта				
4.	Создание условий для увеличения контингента профильных классов предпрофессиональной направленности				
4.1.	Определение перечня ООО ПКГО, участвующих в Проекте	01.06.2022	20.08.2022 далее ежегодно	УО ПКГО, МАУ «ИМЦ»	Перечень ООО ПКГО, открывающих профильные классы предпрофессиональной направленности
4.2.	Комплектование профильных классов предпрофессиональной направленности ООО ПКГО	01.06.2022	20.08.2022 далее ежегодно	ООО ПКГО	Приказы о зачислении в профильные классы предпрофессиональной направленности
4.3.	Совместное проведение мероприятий с участием представителей организаций ВО, СПО и учащимися ООО ПКГО для информирования будущих абитуриентов о выборе дальнейшего обучения, а также возможных льготах (дополнительных баллах при поступлении) при выборе той или иной направленности профильного класса	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО, представители ВО, СПО	Количество и тип мероприятий, результаты опросов (определение уровня удовлетворенности родителей/обучающихся)
4.4.	Проведение мероприятий с привлечением родителей, осуществляющих трудовую деятельность по специальностям (инженер, юрист, экономист, врач, пожарный, ИТ-специалист и т.д.). Целью проведения встреч является ознакомление учащихся с особенностями той или иной профессии. Выступающие будут делиться профессиональным опытом, секретами мастерства. Рассказывать какие учебные предметы и как применяются на практике в их профессиональной деятельности	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО	Отчет о проведении мероприятий
4.5.	Развитие инфраструктуры ООО ПКГО (учебные лаборатории, техническое оборудование, программное обеспечение и т.п.) в рамках	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО	Модернизация материально-технической базы, учебно-методических комплексов, учебных

	открытия/реализации профильных классов предпрофессиональной направленности				лабораторий, программного обеспечения
4.6.	Участие обучающихся ООО ПКГО в научно-практических конференциях (выставках, конкурсах, иных мероприятиях в рамках выбранной предметной области), проводимых представителями учебных заведений ВО и СПО или иной площадкой	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО	Повышение уровня вовлеченности обучающихся, рост качества образовательных результатов
5.	Организация повышения уровня компетенции и квалификации педагогических работников ООО				
5.1.	Ежегодный анализ кадрового потенциала ООО ПКГО для возможности открытия профильных классов предпрофессиональной направленности	01.07.2022 01.06.2023	31.07.2022 01.08.2023 далее ежегодно	УО ПКГО, ООО ПКГО	Выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, сводная информация о педагогических работниках, вовлеченных в реализацию профильного обучения предпрофессиональной направленности
5.2.	Прохождение педагогическими работниками ООО ПКГО, реализующими программы предпрофессиональной подготовки, курсов повышения квалификации по профилю преподавания	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО	Удостоверения о повышении квалификации, рекомендации по устранению профессиональных дефицитов кадров
5.3.	Участие педагогических работников ООО ПКГО в научно-практических конференциях (выставках, конкурсах, иных мероприятиях в рамках выбранной предметной области), проводимых представителями организаций ВО и СПО или иной площадкой	01.09.2022	30.05.2023 далее ежегодно	ООО ПКГО	Внедрение горизонтальной модели повышения профессионального мастерства, обмен опытом и т.д.
6.	Развитие инфраструктуры ООО				
6.1.	Ежегодный анализ материально-технического оснащения ООО ПКГО для формирования	01.07.2022 01.09.2023	31.07.2022 30.05.2024	УО ПКГО	Информационная справка о готовности (о наличии необходимого

	профильных классов предпрофессиональной направленности		далее ежегодно		оборудования, программного обеспечения, инструментов и т.п.) для открытия профильного класса предпрофессиональной направленности
6.2.	Определение возможных источников дополнительного финансирования для улучшения материально-технической базы ООО ПКГО и материального стимулирования участников Проекта	01.09.2022	30.05.2023	УО ПКГО, ООО ПКГО	Получение финансовых средств, распределение средств полученных грантов между участниками Проекта

**ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

(периодичность: 1 раз в четверть)

№	Динамический показатель	Единица измерения	Базовый показатель на 01.09	I	II	III	IV
1.	Количество обучающихся в профильном классе предпрофессиональной направленности	Единица					
2.	Профильные предметы, изучаемые в профильном классе предпрофессиональной направленности	Единица					
	– наименование предмета, количество часов в неделю	Наименование					
	– наименование предмета, количество часов в неделю	Наименование					
	– наименование предмета, количество часов в неделю	Наименование					
	– наименование предмета, количество часов в неделю	Наименование					
3.	Средний балл по профильному предмету, изучаемому в профильном классе предпрофессиональной направленности (средний балл по группе исчисляется ТОЛЬКО по отметкам обучающихся в профильной группе):						
	– наименование предмета	Средний балл					
	– наименование предмета	Средний балл					
	– наименование предмета	Средний балл					
	– наименование предмета	Средний балл					
4.	Количество выпускников профильных классов предпрофессиональной направленности, которые выбирают профильные предметы для сдачи ГИА	Единица					

5.	Количество выпускников профильных классов предпрофессиональной направленности, которые сдали ГИА по профильным предметам на 81 и более баллов	Единица					
6.	Количество выпускников, обучавшихся в профильных классах предпрофессиональной направленности, поступивших в учебные заведения ВО и СПО по направленности обучения (всего)	Единица					
	из них в Камчатском крае	Единица					
7.	Количество выпускников, обучавшихся в профильных классах психолого-педагогической направленности, поступивших в учебные заведения ВО и СПО по направленности обучения (всего)	Единица					
	из них в Камчатском крае	Единица					
8.	Количество выпускников, обучавшихся в профильных классах психолого-педагогической направленности, заключивших договоры о целевом обучении по педагогическим специальностям	Единица					
9.	Количество проведенных тематических мероприятий для учащихся и родителей, направленных на разъяснение специфики предпрофессиональной подготовки, ее содержания, форм проведения	Единица					
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
10.	Количество проведенных мероприятий, разъясняющих порядок и приобретаемые выгоды для обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности при заключении договоров о целевом обучении по программам профессионального и высшего образования	Единица					
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
11.	Перечень олимпиад по профильным предметам, в которых приняли участие обучающиеся профильного класса предпрофессиональной направленности; количество участников, количество победителей и призеров:	Единица					

	– <i>муниципальный уровень</i>	Единица					
	(наименование мероприятия, дата/период проведения, количество участников, количество победителей и призеров)						
	– <i>региональный уровень</i>	Единица					
	(наименование мероприятия, дата/период проведения, количество участников, количество победителей и призеров)						
	– <i>всероссийский уровень</i>	Единица					
	(наименование мероприятия, дата/период проведения, количество участников, количество победителей и призеров)						
12.	Количество мероприятий, направленных на развитие профильного обучения предпрофессиональной направленности, проведенных образовательным учреждением (наименование, дата проведения)	Единица					
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
	– наименование мероприятия, дата проведения, количество участников						
13.	Количество педагогических работников, ведущих профильные предметы в профильном классе/группе предпрофессиональной направленности	Единица					
	в том числе количество педагогических работников высшей квалификационной категории	Единица					
	в том числе количество педагогических работников первой квалификационной категории	Единица					
14.	Количество педагогических работников, ведущих профильные предметы в профильном классе/группе предпрофессиональной направленности, повысивших квалификацию по направлению профессиональной деятельности за последние 3 года	Единица					
15.	Сетевые партнеры, с которыми заключены договоры о взаимодействии с образовательным учреждением по реализации учебного плана	Наименование					

	Организации - представители реального сектора экономики (индустриальные партнеры), с которыми заключены договоры о взаимодействии с образовательной учреждением	Наименование					
	Иные сетевые партнеры, с которыми заключены договоры о взаимодействии с образовательной учреждением	Наименование					
	Наименование учреждения, которое выдает свидетельство о профессии обучающимся профильных классов предпрофессиональной направленности и наименование присваиваемой профессии	Наименование					
	Количество выданных удостоверений	Единица					

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

Пилотный проект «Профильное обучение предпрофессиональной направленности в Петропавловск-Камчатском городском округе»
(«Траектория будущего»)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального Проекта

Муниципальный проект «Траектория будущего» направлен на создание условий для получения обучающимися знаний, умений и навыков, необходимых для учебы, жизни и труда в современном мире, обеспечение осознанного выбора обучающимися востребованных на рынке труда профессий.

Результатами реализации Проекта являются предпрофессиональные умения и навыки для будущей профессии за счет расширения практического содержания образовательных программ, обучения с использованием высокотехнологичного оборудования, практической и прикладной направленности проектов. Работа с обучающимися проводится на основе договоров с организациями СПО и ВО, представителями реального сектора экономики и иными организациями, предусмотрена промежуточная аттестация и получения документа о начальном профессиональном образовании.

Ожидаемые общие эффекты внедрения Проекта, необходимые для развития системы образования и социально-экономического развития:

- создание условий для преодоления дефицита кадров в отраслях экономики;
- повышение престижа недостаточно популярных, но актуальных профессий;
- повышение качества образования выпускников, при выборе сферы будущей профессиональной деятельности и подготовка к деятельности в цифровом мире;
- повышение качества профессиональной подготовки школьников, выбравших профессию, востребованную на рынке труда в Камчатском крае;
- снижение доли отсева студентов, обучающихся по различным направлениям подготовки, и выпускников – молодых специалистов в первые три года профессиональной деятельности;
- развитие индустриального и сетевого партнерства между образовательными организациями и обществом;
- расширение доступа школьников к кадровым ресурсам и инфраструктуре организаций среднего профессионального и высшего профильного образования.

Поставленные цели и задачи решаются путем развития профильного обучения предпрофессиональной направленности в общеобразовательных организациях ПКГО посредством повышения профессионального мастерства педагогических работников; включения ведущих образовательных организаций среднего и высшего профессионального образования в организацию процесса обучения; организации практики и/или стажировки в организациях потенциальных работодателей; создания гибкой, практико-ориентированной модели профильного обучения предпрофессиональной направленности для качественной подготовки обучающихся; привлечения обучающихся к научно-исследовательской деятельности; модернизации инфраструктуры общеобразовательных организаций.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального Проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность
1.	Расчет показателя <i>Доля общеобразовательных организаций ПКГО, реализующих Проект</i> производится в относительном выражении, где за 100% принято количество ООО ПКГО	0	ООО ПКГО	УО ПКГО	УО ПКГО	в начале учебного года раз в год
2.	При расчете фактического значения показателя <i>Численность обучающихся предпрофессиональных классов предпрофессиональной направленности (в том числе обучающихся профильных классов психолого-педагогической направленности)</i> учитывается общее количество обучающихся предпрофессиональных классов ООО ПКГО в абсолютном выражении	0	ООО ПКГО	УО ПКГО	УО ПКГО	в начале и в конце учебного года два раза в год
3.	Расчет показателя <i>Доля выпускников, обучавшихся в профильных классах предпрофессиональной направленности, поступивших в учебные заведения ВО и СПО по направленности обучения (в том числе выпускников, обучавшихся в профильных классах психолого-педагогической направленности)</i> производится в относительном выражении, где за 100% принято общее количество выпускников ООО ПКГО профильных классов предпрофессиональной направленности	0	ООО ПКГО	УО ПКГО	УО ПКГО	в начале учебного года раз в год

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность
4.	Расчет показателя <i>Количество договоров, заключенных с сетевыми партнерами (образовательными организациями ВО, СПО и представителями реального сектора экономики)</i> производится в абсолютном выражении	0	ООО ПКГО	УО ПКГО	УО ПКГО	в начале учебного года раз в год
5.	Расчет показателя <i>Доля педагогов ОУ, имеющих первую и высшую квалификационные категории, реализующих обучение по профильным предметам в профильных классах предпрофессиональной направленности</i> производится в относительном выражении, где за 100% принято общее количество педагогических работников ООО ПКГО, реализующих обучение по профильным предметам в профильных классах предпрофессиональной направленности	0	ООО ПКГО	УО ПКГО	УО ПКГО	в конце учебного года раз в год
6.	Расчет показателя <i>Количество заключенных договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям</i> производится в абсолютном выражении	0	ООО ПКГО	УО ПКГО	УО ПКГО	в начале учебного года раз в год